COPIA

COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo
C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824
E-MAIL tecnico@comune.sampeyre.cn.it

Prot. N. 3550

Sampeyre, lì 26 MAG 2020

Permesso di costruire n. 67/2015 del 20/05/2016
PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
(Art. 15 D.P.R. 06.06.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda in data 27/06/2019, presentata da:
TORINETTO s.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C., con sede in Borgata Calchesio n. 9 SAMPEYRE, Partita IVA 02470900040, in qualità di Proprietario
Registrata al protocollo generale del Comune al n. 4483, in data 28/06/2019, intesa ad ottenere una proroga di anni 2 (due) del termine di ultimazione dei lavori Ristrutturazione di tipo "B" e recupero ambientale complesso insediativo Meira Garneri nel Comune di SAMPEYRE, Meira Garneri, sull'area censita in Catasto Terreni foglio 69, numero 156, 269, 316, 368, 371, 373, 374, zona E - zona agricola del vigente PRGC, di cui al Permesso di costruire n° 67/2015 del 20/05/2016;
Preso atto che il termine di ultimazione dei lavori, era stabilito, per effetto della data di inizio di cui alla relativa comunicazione, al 07-07-2019;
Ritenute le motivazioni addotte dal richiedente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative, (tre anni dall'inizio), veritiere e tali da motivare la concessione della proroga **di anni 1**, come da consuetudine nei siffatti casi;
Visto l'art. 49 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
Visto l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, s.m.i.;
Visto l'esito dell'istruttoria esperita

C O N C E D E

A TORINETTO s.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C., con sede in Borgata Calchesio n. 9 SAMPEYRE, Partita IVA 02470900040, in qualità di Proprietario, per i motivi sopraccitati, **una proroga di anni 1 (uno)** del termine di ultimazione dei lavori di *Ristrutturazione di tipo "B" e recupero ambientale complesso insediativo Meira Garneri. nel Comune di SAMPEYRE, Meira Garneri, sull'area censita in Catasto Terreni foglio 69, numero 156, 269, 316, 368, 371, 373, 374, di cui al Permesso di costruire n° 67/2015 del 20/05/2016*;
I lavori di cui al sopracitato permesso di costruire, dovranno pertanto essere ultimati entro e non oltre il termine del **07/07/2020**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assessore
(BISIO Andrea)