**********

SERVIZIO AREA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 e 2 e dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Sampeyre lì 14.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Amorisco dr. Domenico)

**********


COMUNE DI SAMPEYRE

*Provincia di Cuneo*

*C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824*

*E-MAIL tecnico@comune.sampeyre.cn.it*


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata All'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 5 GEN 2021 al 20 GEN 2021.

Sampeyre, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____


COMUNE DI SAMPEYRE

*Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020*

*Provincia di Cuneo*

*Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824*

*Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049*


# UFFICIO TECNICO COMUNALE

# ATTO DI DETERMINA

**N. 100-UT/2020-LL.PP.** **SAMPEYRE, 14.12.2020**

OGGETTO: **BANDO DELL'ISITITUTO DEL CREDITO SPORTIVO "SPORT MISSIONE COMUNE 2017" – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' FIANDRINI**
**LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI CONTRATTO**
**CUP = H35B17000020004 – CIG = 7658001E54**

**********

**Il sottoscritto BISIO ANDREA, Responsabile dell'AREA TECNICA del Comune di Sampeyre per effetto dell'art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 29 – 4° comma – della Legge 28/12/2001 n.448 recepito nella delibera G.C. n. 216 del 17/12/2019 e per effetto del conseguente decreto sindacale n. 3 prot. 62 del 7/1/2020**

Premesso che

- Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Sampeyre n.138 del 22.09.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo a: "BANDO DELL'ISITITUTO DEL CREDITO SPORTIVO "SPORT MISSIONE COMUNE 2017" – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' FIANDRINI" con importo a base di gara di € 212.399,30 (di cui € 209.144,86 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.254,44 per oneri della sicurezza);

- Con Determina n° 086-UT/2018-LL.PP. del 01.10.2018 è stata approvata l'avviso di manifestazione di interesse partecipazione bando procedura negoziata art. 35 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 con delega alla Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Varaita per l'espletamento della gara;

- Con determinazione del Responsabile dell'Area Centrale di Committenza n. 225/105 CC del 04.10.2018 dell'Unione Montana Valle Varaita è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto indicati ed è stato fissato alle ore 12:00 del 15.10.2018 il termine ultimo per la loro ricezione;

- Con propria Determina n° n. 290/143CC del 21.11.2018, la Centrale Unica di Committenza, ha approvato i verbali di gara n.ri 1 e 2 redatti rispettivamente in data 06.11.2018 e 13.11.2018 ed ha aggiudicato in via provvisoria i lavori di cui trattasi in capo alla ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. – B.ta Martini, 36 – 12020 – SAMPEYRE (CN) per un importo pari ad € 162.622,67 oltre € 3.254,44 per oneri di sicurezza per un totale a contratto di € 165.877,11, oltre all'I.V.A. corrispondenti al ribasso del 22.244% sulla parte ribassabile;
- Con Determina n° 98-UT/2019-LL.PP. del 26.11.2018 i lavori sono stati definitivamente in capo alla ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. di Sampeyre per l'importo di € 162.622,67 oltre € 3.254,44 per oneri di sicurezza per un totale a contratto di € 165.877,11, oltre all'I.V.A. corrispondenti al ribasso del 22.244% sulla parte ribassabile;
- I lavori sono stati formalmente consegnati, sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto in data 13.12.2018 e sono effettivamente iniziati;
- Il conferimento in capo alla suddetta ditta è stato formalizzato con contratto n° 212/20189 di rep. in data 21.12.2018, registrato a Saluzzo il 09.01.2019 al n° 1 della serie 1T per l'importo netto di € 165.877,11 oltre I.V.A.;
- Con Deliberazione G.C. n° 110 del 09.07.2019 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante con il relativo Quadro Economico di Spesa all'interno del quale trova allocazione l'importo di € 12.157,69 (€ 11.052,44 per lavori oltre I.V.A. al 10%) per "Lavori da affidare con separato provvedimento";
- Con atto di determina di questo ufficio n. 053-UT/2019-LL.PP. del 18/07/2019 è stato approvato il 1^ stato di avanzamento lavori ed è stato liquidata a favore della ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. – B.ta Martini, 36 – 12020 – SAMPEYRE (CN) la fattura, dalla stessa emessa, con il n° 45 del 27.06.2019 dell'importo netto di € 80.629,38, esattamente corrispondente alle risultanze contabili relative al 1° S.A.L., a cui deve aggiungersi l5'I.V.A. con aliquota al 10% e quindi pari ad € 8.062,94 per un totale lordo di € 88.692,32;
- Con Atto di sottomissione in data 12.08.2019 rep. n. 255/2019, redatto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso s'uso, sono stati formalizzati i maggiori lavori per € 43.493,35 portando l'importo contrattuale totale ad € 209.370,47
- Con atto di determina di questo ufficio n. 071-UT/2019-LL.PP. del 09/09/2019 è stato approvato il 2^ stato di avanzamento lavori ed è stato liquidata a favore della ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. – B.ta Martini, 36 – 12020 – SAMPEYRE (CN) la fattura, dalla stessa emessa, con il n° n° 51 del 13.08.2019 (al protocollo del comune il 14.08.2019 n° 5685) dell'importo netto di € 119.122,03, esattamente corrispondente alle risultanze contabili relative al 2° S.A.L., a cui deve aggiungersi l'I.V.A. con aliquota al 10% e quindi pari ad € 11.912,20 per un totale lordo di € 131.034,23;
- In data 19.03.2020 prot. 2082 è stato acquisito agli atti del Comune il Certificato di Ultimazione Lavori a contratto;
- In data 23.03.2020 è stato redatto lo Stato Finale Lavori a contratto nell'importo netto di € 206.269,36 oltre ad € 20.626,94 per un totale di € 226.896,30;
- Con determina n° 022-UT/2020-LL.PP. del 31.03.2020 è stata approvata la Contabilità Finale dei lavori a contratto di cui trattasi;
- Con deliberazione della G.C. n° 58 del 14.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori nell'importo complessivo di contabilità contrattuale netto di € 206.269,36 da cui deriva un credito residuale a favore della ditta appaltatrice di € 6.517,95 – come si evince dal sottostante prospetto riepilogativo:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stato Finale lavori | € | 206.269,36 | | |
| A dedurre | | | | |
| Acconti Corrisposti | € | 199.751,41 | | |
| Importo netto a saldo | € | 6.517,95 | € | 6.517,95 |
| I.V.A. con aliquota al 10% | | | € | 651,80 |
| TOTALE DA LIQUIDARE | | | € | 7.169,75 |

VISTO CHE:

- La ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c. – B.ta Martini, 36 – 12030 – SAMPEYRE (CN), ha emesso la propria fattura n° 22 del 23.03.2020 (acclarata al prot. del Comune il 24.03.2020 al n° 2152) dell'importo netto di € 6.517,95 a cui devesi aggiungere l'I.V.A. con aliquota al 10% pari ad € 651,80 per un totale lordo di € 7.169,75, esattamente corrispondente alle risultanze contabili dei lavori di contratto;
- E' stato acquisito gli atti il DURC prot. INAIL_24368033 con validità sino al 20.02.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;

Atteso che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con Deliberazione del C.C. n° 12 in data 30.05.2020;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità ed il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la delibera del C.C. n. 48 del 20.11.1997 relativa ai criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento sui termini e responsabili del procedimento, approvato con delibera del C.C. n. 49 del 20.11.1997, con le modifiche apportate alle 15 tabelle con delibera del C.C. n. 20 del 28.03.2001 e con le integrazioni apportate con delibera G.C. n. 117 del 22.10.2002 all'art. 30 comma 6 punto secondo del regolamento;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Assume il presente atto di

**DETERMINAZIONE**

1) DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI LIQUIDARE alla ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c. – B.ta Martini, 36 – 12030 – SAMPEYRE (CN), la fattura n° 22 del 23.03.2020 (acclarata al prot. del Comune il 24.03.2020 al n° 2152) dell'importo netto di € 6.517,95 a cui devesi aggiungere l'I.V.A. con aliquota al 10% pari ad € 651,80 per un totale lordo di € 7.169,75 a saldo di ogni sua spettanza per i lavori di cui trattasi ed esattamente corrispondente alle risultanze di contabilità dei lavori di contratto;

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori di cui al punto 2 del presente dispositivo pari a lordi € 7.169,75 in conto all'importo progettuale complessivo approvato con D.G.C. n° 138 del 22.09.2018 e successiva D.G.C. n° 110 del 09.07.2019 con la quale è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante con il relativo Quadro Economico di Spesa ammontante ad un importo complessivo di € 299.476,66, al Cap. 1041 gestione RR.PP. Codice 0601202 Piano finanziario U.2.02.01.04.002 "Realizzazione campo da calcetto in erba sintetica" bilancio del corrente esercizio.

4) DI TRASMETTERE il presente atto di determina al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Assessore
**(BISIO Andrea)**

COMUNE DI SAMPEYRE * Prov. di Cuneo *