CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO L - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

D INTERVENTO IN PROGETTO 7 ol oo | o3 [ sewmanaz [ sewmanas Sextimana 14 [ setmanazo | sewmamazt
Lavorazione 1 [m[m e v s at]m[m]e]v]s]a]t]m 1 [m[m]e]v gv [ a1 [m[m[g[vTsTaliTm]
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LC LAVORI IN PROGETTO 1,2,3e4| 1,2e3 270 1 270
INUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "SEGGIOVI, 1 le3 92 1 92
1|Realizzazione della recinzione di cantiere 1 1 1 1 1
2|Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 1 1 1
3|Scavo di sbancamento 1 1 1 1 1
4[Scavo a sezione obbligata 1 1 1 1 1
5|Realizzazione della carpenteria 1 1 9 2 10
6|Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. 1 1 9 2 10
7|Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 1 1 8 11 18
8|Realizzazione del grigliato sul pozzo 1 1 1 21 21
9|Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 1 1 2 2
10|Impermeabilizzazione di coperture 1 1 1 23 23
11|Posa di ciottoli per drenaggio 1 1 2 2 25
12|Posa di rivestimenti esterni 1 1 2 28 29
13|Posa di serramenti e finiture esterni 1 1 2 30 31
14|Formazione di massetto 1 1 1 28 28
15Inerbimento tramite semina a spaglio 1 1 1 32 32
Realizzazione di impianto elettrico interno alle stz ni di 1 3 31 35 65
16|pompaggio
Installazione apparecchiature e macchinari di comando N N 2 66 0
dificio presa e pompaggio
del cantiere 1 1 1 92 92
INUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "VARISELLA" 2 le3 108 35 142
19|Realizzazione della recinzione di cantiere 2 1 1 35 35
Allestimento di deposit, zone per lo stoccaggio dei materiali N N N 35 35
20e per gli impianti fissi
21|Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 1 1 35 35
22|Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 1 1 35 35
23|Scavo di sbancamento 2 1 1 35 35
24|Scavo a sezione obbligata 2 1 1 36 36
25|Realizzazione della carpenteria 2 1 10 37 46
26|Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. 2 1 10 37 46
27|Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 2 1 10 49 58
28|Realizzazione di divisori interni 2 1 2 59 60
29|Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 1 1 63 63
30(Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 1 1 63 63
31(Impermeabilizzazione di coperture 2 1 2 64 65
32|Posa di ciottoli per drenaggio 2 1 5 66 70
33|Posa di rivestimenti esterni 2 1 2 71 72
34|Posa di serramenti e finiture esterni 2 1 5 73 77
35|Formazione di massetto 2 1 1 78 78
36|Posa di tubazione in cls per attraversamento canale fugatore 2 1 1 79 79
37|Riprofilatura del terreno per realizzazione pista di accesso 2 1 6 80 85
38Inerbimento tramite semina a spaglio 2 1 7 86 92
Realizzazione di impianto elettrico interno alle stazioni di 2 3 28 93 120
39|pompaggio
nstallazione apparecchiature e macchinari di comando N N 2 11 102
40|edificio presa e pompaggio
del cantiere 2 1 1 142 142
INVASO VARISELLA DA 7500 MC 2 le2 80 35 114
42|Realizzazione della recinzione di cantiere 2 1 1 35 35
Allestimento di deposit, zone per lo stoccaggio dei materiali N N N 35 35
mpianti fissi
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 1 1 35 35
45(Scavo di shancamento per realizzazione invaso 2 1 9 36 44
di struttura in terra armata 2 1 6 a5 50
47|Scavo a sezione obbligata per realizzazione drenaggi 2 1 3 51 53
48|Posa di ciottoli per drenaggio 2 1 3 56 58
49|Posa di tubi di drenaggio 2 1 12 59 70
50|Posa di geotessile non tessuto e telo impermeabile 2 2 4 71 74
51|Posa di tubazione in polietilene 2 1 2 77 78
52|Realizzazione del bordo lago 2 1 3 79 81
53|Realizzazione di scogliera in massi 2 1 10 84 93
54|Realizzazione della carpenteria 2 1 5 94 98
Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. canale 2 1 5 o o8
55|fugatore
Getto di calcestruzzo per realizzazione canale fugatore e N N 3 % 101
56|blocchi per recinzione di segnalazione
57|Formazione di recinzione rustica in legno 2 1 7 102 108
58|Formazione di recinzione in rete plastificata 2 1 4 109 112
59(Inerbimento tramite semina a spaglio 2 1 2 113 114
del cantiere 2 1 1 114 114
| |ADEGUAMENTO CABINA ENEL ESISTENTE 4 1 21 93 113
61|Realizzazione della recinzione di cantiere 4 1 1 93 93
62|Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 1 1 93 93
63|Scavo a sezione obbligata 4 1 1 93 93
64|Posa di ciottoli per drenaggio 4 1 1 94 94
65|Realizzazione della carpenteria 4 1 4 95 98
66|Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a 4 1 4 95 98
67|Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 4 1 2 99 100
68|Montaggio di travi in legno edificio presa e pompaggio 4 1 2 101 102
di divisori interni 4 1 1 105 105
70|Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 1 1 106 106
71|Posa di manto di copertura in lose 4 1 2 107 108
72|Formazione di massetto 4 1 1 109 109
73|Posa di serramenti e finiture esterni 4 1 2 112 113
74|Smobilizzo del cantiere 4 1 1 113 113
| [RETE IDRICA DI INNEVAMENTO 3 le3 270 1 270
75[Scavo a sezione obbligata per posa condotta 3 1 179 1 179
76|Posa di tubazione in ghisa sferoidale 3 1 179 1 179
77|Rinfianco in sabbia 3 1 179 1 179
78|Pozzetti di innevamento e opere d'arte 3 1 61 182 242
Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a per N N N a5 a5
79|blocchi di ancoraggio condotta
80|Getto di calcestruzzo per blocchi di ancoraggio condotta 3 1 7 246 252
81|Ripristino pavimentazione stradale 3 1 4 253 256
82|Inerbimento tramite semina a spaglio 3 1 5 259 263
Posa di conduttura elettrica per alimentazione generatori N N 263 ; 269
83|innevamento
84|Smobilizzo del cantiere 3 1 1 270 270




